

<b>Datum</b>	<b>Overleg</b>	<b>Wat</b>	<b>Opmerking</b>
9-7-2015	Algemeen Bestuur	Maatwerk in Brandweezorg	<p>Besluit:</p> <p>Het Algemeen Bestuur verzoeken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen in reactie op de rapportage Maatwerk in Brandweezorg 3.0;</li> <li>2. In te stemmen met de verwerking van de aangereikte zienswijzen zoals in het bestuursvoorstel per gemeente verwoord;</li> <li>3. Kennis te nemen van de door de Ondernemingsraad van VRZ ingediende zienswijze in reactie op de rapportage Maatwerk in Brandweezorg;</li> <li>4. In te stemmen met de verwerking van de zienswijze van de Ondernemingsraad zoals in het bestuursvoorstel verwoord;</li> <li>5. Daarmee het voorgenomen besluit uit de vergadering van het Algemeen bestuur van 26 februari 2015, gelet op de zienswijzen op onderdelen te bekrachtigen en op onderdelen een aangepast definitief besluit te nemen, zoals in het bestuursvoorstel aangegeven.</li> <li>6. Kennis te nemen van de houtskoolschets van het implementatieplan.</li> </ol>
18-12-2015	Algemeen Bestuur	Voortgangsrapportage Maatwerk in Brandweezorg	<p>Besluit:</p> <p>Instemmen met de voortgangsrapportage Maatwerk in Brandweezorg.</p> <p>Stand van zaken tot en met 6 november 2015.</p>
5-2-2016	Algemeen Bestuur	Implementatieplan Maatwerk in Brandweezorg	<p>Besluit:</p> <p>Instemmen met het implementatieplan Maatwerk in Brandweezorg.</p>

<b>Datum</b>	<b>Overleg</b>	<b>Wat</b>	<b>Opmerking</b>
5-2-2016	Algemeen Bestuur	Onderzoek naar kazernelocaties Schouwen-Oost	<p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In de omgeving van Haringvlietstraat te Zierikzee, gezamenlijk met de gemeente Schouwen-Duiveland, onderzoeken wat de meest optimale locatie is voor de nieuw te realiseren brandweerpost voor de samenvoeging van de huidige brandweerposten Zierikzee en Kerkwerve;</li> <li>2. De bestaande brandweerpost Oosterland operationeel houden en niet verplaatsen naar Nieuwerkerk;</li> <li>3. De brandweerpost Dreischor sluiten. De brandweerpost Dreischor wordt pas gesloten als de post Brouwershaven of de post Zierikzee hiertoe zijn geoptimaliseerd. Tevens dient bij de sluiting van de post Dreischor aandacht te zijn voor de effecten op rurale gebieden.</li> </ol> <p>De aanvullende onderzoeken, genoemd bij besluiten 4 en 5, worden niet uitgevoerd.</p>
15-6-2016  (8-7-2016 ter informatie op AB)	Dagelijks Bestuur	1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2016	In de Burap wordt gerapporteerd op de stand van zaken betreffende implementatie van Maatwerk in Brandweezorg.
19-10-2016	Dagelijks Bestuur	2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2016	In de Burap wordt gerapporteerd op de stand van zaken betreffende implementatie van Maatwerk in Brandweezorg.

Datum	Overleg	Wat	Opmerking
23-2-2017	Algemeen Bestuur	Pilot Baarland	<p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het operationeel houden van de brandweerpost Baarland met een flexibele voertuigbezetting;</li> <li>2. De paraatheid van de brandweerpost Baarland, vergelijkbaar met de andere Zeeuwse brandweerposten, de komende jaren te monitoren. Hierbij wordt met name gekeken naar de beschikbaarheid van kritische functies (zoals bevelvoerder en chauffeur);</li> <li>3. De brandweerpost Baarland op termijn te voorzien van een nieuwe tankautospuiter zoals deze binnen Maatwerk in Brandweezorg is aanbesteed.</li> </ol>
4-5-2017	Algemeen Bestuur	Tussenrapportage Implementatie Maatwerk in Brandweezorg	<p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het implementatieplan Maatwerk in Brandweezorg op de volgende onderdelen bij te stellen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nieuwe Tankautosputters/Uitrol voertuigen: aanpassing fasering van de uitrol;</li> <li>b) TS2/FRB: uitvoering was voorzien 31-12-2017, momenteel worden de inzetmogelijkheden van de TS2/FRB onderzocht;</li> <li>c) Ondersteuningsvoertuigen, onderdeel redvoertuigen: levering van het redvoertuig voor de post Zierikzee vindt plaats in 2018 in plaats van in 2017;</li> <li>d) Dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg: aanpassen planning van 1-7-2017 naar 31-12-2017 in verband met nader onderzoek;</li> <li>e) Nieuw te realiseren posten: aanpassen planning van 31-12-2018 naar 31-12-2020. Dit in verband met besluitvorming rondom huisvesting brandweerposten. Hierbij wordt opgemerkt dat tijdelijke huisvesting Goes-West in 2017 wordt gerealiseerd in plaats van 2018;</li> </ol> </li> <li>2. De rapportage tussenstand Implementatie Maatwerk in Brandweezorg (1 februari 2016- 1 maart 2017) vast te stellen.</li> </ol>

<b>Datum</b>	<b>Overleg</b>	<b>Wat</b>	<b>Opmerking</b>
29-6-2017	Dagelijks Bestuur	1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017	<p>1<sup>e</sup> Bestuursrapportage vastgesteld in het Dagelijks Bestuur en ter informatie doorgezonden aan het Algemeen Bestuur.</p> <p>In de Burap wordt gerapporteerd op de stand van zaken betreffende implementatie van Maatwerk in Brandweezorg.</p>
22-9-2017	Algemeen Bestuur	Jaarstukken 2016	<p>Jaarstukken 2016 vastgesteld in het Algemeen Bestuur.</p> <p>In de jaarstukken wordt gerapporteerd op de stand van zaken betreffende implementatie van Maatwerk in Brandweezorg.</p>
26-10-2017	Algemeen Bestuur	Pilot Dreischor	<p>Besluit:</p> <p>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de pilot tot het aantonen van de levensvatbaarheid van de brandweerpost Dreischor met een looptijd van maximaal 3 jaar.</p>
21-12-2017	Algemeen Bestuur	2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017	<p>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage vastgesteld in het Algemeen Bestuur.</p> <p>In de Burap wordt gerapporteerd op de stand van zaken betreffende implementatie van Maatwerk in Brandweezorg.</p> <p>Presentatie over de voortgang en tussentijdse resultaten uit de tussenevaluatie Maatwerk in Brandweezorg door de waarnemend directeur VRZ.</p>